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Terms of Reference 
Aannemer voor Renovatiewerkzaamheden  

aan de Multi-Functionele Faciliteit te Akarani (Bigi Poika) 
 

 

1) Achtergrond 

Conservation International-Suriname (CIS) en de gemeenschap van Akarani (Bigi Poika) werken sinds 
Juli 2022 samen binnen het kader van een natuurbeschermingsovereenkomst. Deze samenwerking 
heeft als doel de omstandigheden binnen de bossector te verbeteren door gericht te werken aan het 
mitigeren van klimaatverandering, duurzaam bosbeheer, inspanningen voor bosbehoud en verbetering 
van sociaaleconomische omstandigheden voor de aldaar wonende gemeenschap. Dit project draagt de 
naam “Climate Smart Forestry-programma (CSF-P)”.  
 
In de werkmethode met CI-S, zijn de partijen overeengekomen om natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen, evenals de ecosysteemdiensten die ze bieden, in ruil voor een regelmatige compensatie 
door investeerders, die duurzame ontwikkeling nastreven. Aan de gemeenschap van Akarani (Bigi 
Poika) zelf, wordt structurele begeleiding en training aangeboden ter versterking van hun technische 
capaciteiten om de impact op de bosbouwsector te verminderen. Specificiek wordt hen de 
klimaatvriendelijke methode 'Reduced Impact Logging for Climate Change Mitigation' (RIL-C) 
aangeleerd voor verantwoord bosbeheer. 
 
Voor de uitvoering van de activiteiten die ondersteunend aan het CSF-programma, is CI-S op zoek naar 
een aannemer die zorg kan dragen voor de renovaties aan het huidig administratie kantoor in Akarani 
(Bigi Poika). 
 

2) Doel van deze opdracht 

Deze opdracht heeft als doel een aannemer in te huren die kan voorzien in alle voorbereidende en 

uitvoerende werkzaamheden voor de renovatie van het Administratie kantoor in Akarani. 

 

Specifiek, worden de volgende taken en/of werkzaamheden verwacht van de aannemer bij de 

uitvoering van de opdracht: 

- Inspectie van de admin veld kantoor/faciliteit  te Akarani voor de vaststelling van de conditie 

van het pand in het algemeen en van de verschillende ruimtes afzonderlijk. 

- Opmaken van een overzicht van de werkplanning op basis van per week 

- Inventarisatie van benodigde materialen en aantallen per ruimte ter beoordeling van CIS en het 

dorpsbestuur. 

- Coordinatie bij de aankoop van bouwmaterialen en het transport daarvan naar de locatie in 

Akarani (Bigi Poika) 

- Het bijhouden van een eenvoudig administratie van: 

- 1) het verloop van werkzaamheden, uitdagingen en mogelijke oplossingen;  

- 2) het aantal werkdagen (presentielijsten),  

- 3) vastlegging middels foto’s van  van de voortgang van werkzaamheden. Deze verslaglegging 

zal op afgesproken momenten met CIS en het dorpsbestuur gedeeld moeten worden. 

- Uitvoering van renovatiewerkzaamheden, maar niet beperkt tot: 

o Opzet en voorbereiding werkzaamheden 

o Materialen constructie 

o Dakconstructie + dakgoot+ waterafvoer 
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o Elektriciteit koppeling: stopcontacten en verlichting 

o Water distributie koppeling 

o Toiletpot installatie 

o Wasbak installatie 

o Buitenkeuken opzet 

o Plafond en lijsten 

o Ramen en voordeur installatie + sloten 

o Verf beurt, plamuren 

- Verwijdering van bouwafval (op verantwoorde wijze) aan het eind van de renovatie in 

samenspraak met CI-S en het dorpsbestuur.  

 

3) Duur en Locatie van de werkzaamheden 

Geschatte duur: 6(zes) maanden van Juni t/m November 2023  

Werkdagen: Maandag t/m Zondag (De donderdagen uitgezonderd!) 

Werklocatie: Akarani (Bigi Poika) gemeenschap, distrikt Para-Suriname 

4) Budget en betaalschema 

Het budget voor deze opdracht bestaat twee uit delen:  

a. Materiaal- en transportkosten 

b. Maakloon (arbeidskosten en controle op de bouwwerkzaamheden)  

 
Voorgesteld betaalschema: 

▪ 30% van het contractueel budget bij ontvangst en goedkeuring van het inspectierapport, een 
werkschema en materialenlijst; 

▪ 30% van het contractueel budget bij de ‘ruwe’ oplevering van de renovatiewerkzaamheden; 
▪ 20% van het contractueel budget bij oplevering van alle installaties (kramerijen, water & 

sanitair, electra); 
▪ 20% van het contractueel budget bij volledige oplevering van de renovatie, 

sleuteloverhandiging en verwijdering van bouwafval. 
 

5) Opleveringsmomenten 

Het dorpsbestuur van de Akarani CI-S hebben een gedeelde verantwoordelijk bij de beoordeling en 

goedkeuring van werkzaamheden. De navolgende opleveringsmomenten en beoordelingscriteria zijn 

alsvolgt: 

 

No. Opleveringsmoment/Verslag Beoordelingsciteria Opleveringsdatum 

1. Indiening inspectierapport,  

aangepast werkschema en 

materialen lijst 

- Inspectierapport dient per 

deelruimte beschreven te worden 

- Werkschema verdeeld in weken 

- Materialenlijst bestaande uit type, 

beschrijving, aantallen en 

byzonderheden per materiaalsoort 

1e week na 

contractondertekening 

2. Indiening tussentijdsverslag-1 

van 

1) gekochte materialen, 

transport etc. 

- de directe-/ bouw omgeving moet 

schoon zijn 

- de ingekochte bouwmaterialen 

moeten ter plekke zijn 

31 juli 2023 
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2) kort verslag van de 
werkzaamheden 
3) foto’s, presentielijsten 

- het admin kantoor moet gesloopt en 

bouwrijp zijn 

- rest materialen moeten netjes 

opgeborgen zijn. 

 

3. Indiening tussentijdsverslag-2 

van 

1) gekochte materialen, 

transport etc. 

2) vervolg verslag van de 
werkzaamheden 
3) foto’s, presentielijsten  

- de directe-/ bouw omgeving moet 

schoon zijn 

- vloer hoogte tot het dak moet 

gerestoreerd zijn 

- rest materialen moeten netjes 

opgeborgen zijn. 

 

31 augustus 2023 

4 Indiening tussentijdsverslag-3 

van 

1) gekochte materialen, 

transport etc. 

2) vervolg verslag van de 
werkzaamheden 
3) foto’s, presentielijsten 

- de directe-/ bouw omgeving moet 

schoon zijn 

- vloer hoogte tot het dak moet 

gerestoreerd zijn 

- rest materialen moeten netjes 

opgeborgen zijn. 

 

30 september 2023 

5 Indiening tussentijdsverslag-4 

van 

1) gekochte materialen, 

transport etc. 

2) vervolg verslag van de 
werkzaamheden 
3) foto’s, presentielijsten 

- de directe-/ bouw omgeving moet 

schoon zijn 

- vloer hoogte tot het dak moet 

gerestoreerd zijn 

- rest materialen moeten netjes 

opgeborgen zijn. 

 

31 october 2023 

6 Eindverslag inclusief foto’s - de directe-/ bouw omgeving moet 

schoon zijn 

- het dak gerestoreerd en het gebouw 

in zijn geheel geverfd 

- Installatie van water & electra 

- rest materialen moeten netjes 

opgeborgen zijn. 

30 november 2023 

 
6) Rapportage 

De verslagen vanuit de consultant/aannemer, dienen naar Ivor Balsemhof, Senior Field Engagement & 

Safety Advisor te worden aangeboden (geprint of gemaild)met een kopie naar Herman Fraser, Project 

Director van het Climate Smart Forestry Program van Conservation International Suriname.  

 

7) Vereiste vaardigheden en ervaring 

Concreet wordt van de aannemer de volgende kennis en vaardigheden verwacht: 

- Bouwkennis of aantoonbare bouwervaring bij het opzetten en/of renoveren van gebouwen 

en/of woningen  

- Enige ervaring met verslaglegging/rapportage naar personen of organisaties toe 
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- Bereidheid om voor enige tijd (3 maanden oplevertijd) veldwerk buiten Paramaribo te 

verrichten 

- Ervaring met het coordineren van bouwvakkers en werkers en algemene communicatieve 

vaardigheden 

- Ervaring in het gebruik van een smart mobiele telefoon voor rapportage doeleinden 

- Flexibel en betrouwbaar 

- Geldig Surinaams rijbewijs 

- Nederlands sprekend en schrijvend en Sranan Tongo sprekend  
 

8) Reacties op de Terms of Reference (oproep) 

Als u interesse heeft in deze opdracht, kun u het op schrift of via email tot uiterlijk  30 juni 2023 laten 

weten. Uw brief kan in het Nederlands worden geschreven en gemaild worden naar 

xkarijodinomo@conservation.org of aangeboden worden op het kantoor van Conservation 

International Suriname, aan de Kromme Elleboogstraat #20, Paramaribo.  

Geef in uw brief aan: 

- Waarom u geinteresseerd bent in de opdracht,  

- Welke bouw- of renovatiewerkzaamheden u in de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd (tenminste 

2 werkzaamheden opnoemen en beschrijven) 

- Als u bereidt bent om voor enige tijd (min. 3 maanden) veldwerk in district Para te verrichten 

- Wat uw opleiding (gevolgd onderwijs) is.  

 

Gelieve geen informatie mee te sturen waar niet om wordt gevraagd (bijvoorbeeld kopieën van 

diploma's en certificaten). Met geinteresseerden die alle gevraagde informatie hebben verstrekt, zal 

contact worden opgenomen bij een goede beoordeling van de brief.  

 

Als u nog vragen heeft met betrekking tot deze oproep, kunt u die stellen aan Ivor Balsemhof op mobiel 

nummer +597 8506532 of per mail op ibalsemhof@conservationinternational.org. 
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